

Stand Januar 2016

Auftrag erteilt – Kooperationsvertrag geschlossen

Am 16.09.2015 wurde der Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen, das den Wettbewerb gewonnen hat, geschlossen. Es handelt sich hierbei um das Unternehmen INEXIO Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA, 66740 Saarlouis.

Dem Unternehmen wird nach Planungs- und Baufortschritt in Teilbeträgen eine Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke gewährt, um unterversorgte Bereiche (Weiße Flecken) in 96 Städten und Gemeinden des Kreisgebiets mit Breitband zu versorgen.

97,2 Prozent des Gebietes werden mit 30 MBit/s versorgt, davon 60 Prozent mit 50 Mbit/s und 30 Prozent mit 100 Mbit/s. Dazu müssen ca. 270 km Glasfaserkabel verlegt und rd. 230 Kabelverzweiger neu gebaut oder aufgerüstet werden.

Das Unternehmen hat bereits Ende Juli 2015 mit der Feinplanung für das anspruchsvolle Projekt begonnen.

Die Ausbauplanung des Unternehmens sieht zwei Baulose vor. In den voraussichtlichen neuen Ausbaubereichen werden jeweils mehrere Baukolonnen arbeiten. Die Leitungsverlegung soll nach Abschluss der erforderlichen Vorbereitungsarbeiten (u. a. Abnahme der Planung, denkmalrechtlicher, landespflegerischer und wasserwirtschaftlicher Prüfung, Vereinbarung der Dienstbarkeiten und Einholen der wegerechtlichen Genehmigungen) frühestmöglich beginnen. Die ersten Gemeinden werden voraussichtlich im 3. Quartal 2016 betriebsfertig angeschlossen.

Bauzeitenplan vorgestellt

Am 02.10.2015 wurde in der Bürgermeister-Dienstversammlung im Kreishaus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Bauzeitenplan des Unternehmens INEXIO durch den persönlich haftenden Gesellschafter Thorsten Klein vorgestellt.

Die ersten Gemeinden werden voraussichtlich im 3. Quartal 2016 betriebsfertig angeschlossen. Die umfangreichen Ausbaumaßnahmen sollen im 2. Quartal 2017 abgeschlossen werden.

Der Bauzeitenplan für die VG Katzenelnbogen ist wie folgt vorgesehen (Änderungen vorbehalten)

Berghausen	2016-QUARTAL3
Dörsdorf	2016-QUARTAL3
Eisighofen	2016-QUARTAL3
Reckenroth	2016-QUARTAL3
Mittelfischbach	2016-QUARTAL3
Katzenelnbogen	2016-QUARTAL3
Klingelbach	2016-QUARTAL3
Ebertshausen	2016-QUARTAL3
Oberfischbach	2016-QUARTAL3
Ergeshausen	2016-QUARTAL4
Herold	2016-QUARTAL4
Kördorf	2016-QUARTAL4
Roth	2016-QUARTAL4
Niedertiefenbach	2016-QUARTAL4
Biebrich	2016-QUARTAL4